

1. NOME DO PROJETO

MotoLocal — Plataforma de Localização de Confiabilidade de Concessionárias para Motociclistas

2. VISÃO GERAL

Um website responsivo (mobile-first) com mapa interativo onde motociclistas da região de Piripiri (PI) e cidades vizinhas podem:

- Encontrar a concessionária confiável mais próxima
- Filtrar por tipo de serviço desejado
- Ver avaliações de outros clientes
- Agendar serviços online
- Comparar preços e tempo estimado

3. OBJETIVOS

Objetivo geral:

Facilitar o acesso dos motociclistas da região a serviços automotivos confiáveis, reduzindo o tempo de busca, aumentando a transparência de preços e melhorando a qualidade do atendimento.

Objetivos específicos:

#	Objetivo	Meta
1	Mapear todas as concessionárias da região	Cadastrar 100% das concessionárias em 6 meses
2	Criar sistema de confiança baseado em uso	Score atualizado em tempo real para cada parceiro
3	Permitir agendamento online	50% dos serviços agendados via plataforma em 1 ano
4	Reduzir tempo de busca do usuário	Média de menos de 2 minutos para escolher uma concessionária
5	Incentivar qualidade	Aumentar média de reviews na região para 4.0+

4. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

Para o motociclista (usuário final):

Funcionalidade	Descrição
Mapa interativo	Ver concessionárias próximas com marcadores por score
Geolocalização	Localização automática ou busca por CEP
Filtro por serviço	Selecionar: revisão completa, óleo, freios, suspensão, elétrica, pneus
Filtro por marca	Honda, Yamaha, Honda, etc.

Perfil da concessionária	Ver reviews, fotos, preço médio, tempo estimado, horário de funcionamento	
Agendamento online	Escolher data, horário e tipo de serviço	
Reviews verificados	Avaliações de quem realmente usou o serviço	
Compartilhar localização	Enviar GPS para concessionária (busca/entrega)	
Favoritos	Salvar concessionárias preferidas	
Promoções	Ver ofertas ativas na região	

Para a concessionária (parceiro):

Funcionalidade	Descrição	
-----	-----	
Cadastro de perfil	Cadastrar dados, fotos, serviços oferecidos, preços	
Painel de agendamentos	Ver e gerenciar pedidos de serviço	
Confirmação de conclusão	Marcar serviço como concluído (libera review)	
Relatórios	Ver demanda, serviços mais procurados, avaliações recebidas	
Gestão de agenda	Definir disponibilidade, horários, capacidade	

5. ARQUITETURA TÉCNICA

Camada	Tecnologia	
-----	-----	
Frontend	React.js ou Vue.js + Leaflet.js (mapa)	
Backend	Node.js (Express) ou Python (Django/FastAPI)	
Banco de dados	PostgreSQL + PostGIS (geolocalização)	
Mapa	Leaflet.js + OpenStreetMap (gratuito)	
Geocodificação	Nominatim (gratuito) ou Google Geocoding API	
Hospedagem	Vercel/Netlify (frontend) + Railway/Render (backend)	
Domínio	motolocal.com.br (sugestão)	

6. MODELO DE NEGÓCIO

Fonte de receita	Descrição	
-----	-----	
Plano mensal para concessionárias	R\$ 29,90/mês para aparecer no mapa com destaque	
Comissão por agendamento	5-10% sobre cada serviço agendado via plataforma	
Anúncios patrocinados	Concessionária paga para aparecer em "Destaque" no mapa	
Parcerias	Com fabricantes de peças, óleo, acessórios	

Projeção de receita (12 meses):

Mês	Concessionárias ativas	Receita estimada	
-----	-----	-----	
1-3	10-20	R\$ 0-500 (período de gratuidade)	
4-6	30-50	R\$ 500-1.500	

7-9	50-80	R\$ 1.500-3.000	
10-12	80-120	R\$ 3.000-5.000	

7. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

Fase	Período	Atividades	
-----	-----	-----	
Fase 1 — Planejamento	Semana 1-2	Definição de requisitos, wireframes, design UI/UX	
Fase 2 — MVP	Semana 3-6	Desenvolvimento do mapa + cadastro básico de concessionárias	
Fase 3 — Testes	Semana 7-8	Testes com usuários e concessionárias, ajustes	
Fase 4 — Lançamento	Semana 9	Lançamento beta com 5-10 concessionárias	
Fase 5 — Iteração	Semana 10-12	Coleta de feedback, melhorias no sistema de reviews	
Fase 6 — Escala	Mês 4-6	Expansão para mais cidades, marketing local	

8. INDICADORES DE SUCESSO (KPIs)

Indicador	Meta (6 meses)	Meta (12 meses)	
-----	-----	-----	
Concessionárias cadastradas	50	120	
Usuários únicos/mês	500	2.000	
Agendamentos via plataforma	100/mês	500/mês	
Média de reviews por concessionária	4.2	4.5	
Taxa de conclusão de agendamentos	70%	85%	
Tempo médio de busca do usuário	< 3 min	< 2 min	
Taxa de retenção de concessionárias	80%	90%	

9. RISCOS E MITIGAÇÕES

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação	
-----	-----	-----	-----	
Baixa adesão de concessionárias	Alta	Alto	Oferecer 3 meses grátis + marketing presencial	
Reviews falsos	Média	Médio	Sistema de verificação por agendamento	
Falta de internet em áreas rurais	Média	Médio	Versão PWA leve + modo offline limitado	
Concorrência de plataformas maiores	Baixa	Alto	Foco no diferencial local e personalização	
Atraso no desenvolvimento	Média	Médio	MVP simples primeiro, melhorias incrementais	

10. EQUIPE NECESSÁRIA

Papel	Responsabilidade	
-----	-----	
Desenvolvedor Frontend	Interface do usuário, mapa interativo	

Desenvolvedor Backend	API, banco de dados, lógica de negócio	
Designer UX/UI	Wireframes, protótipos, experiência do usuário	
Gestor de Progresso	Cronograma, qualidade, riscos	
Marketing local	Captação de concessionárias, divulgação	

11. CUSTOS ESTIMADOS (6 meses)

Item	Custo mensal	Custo total
Hospedagem (frontend + backend)	R\$ 50-100	R\$ 300-600
Domínio (.com.br)	R\$ 10	R\$ 60
API de geocodificação (se usar Google)	R\$ 0-100	R\$ 0-600
Design e desenvolvimento	Freelancer ou equipe	R\$ 0-5.000
Marketing local	R\$ 100-300	R\$ 600-1.800
TOTAL	—	R\$ 1.500-8.000

RESUMO EXECUTIVO

MOTOLOCAL
PROBLEMA:
Dificuldade de encontrar concessionárias confiáveis para revisão de motos em Piripiri
SOLUÇÃO:
Website com mapa interativo que conecta motociclistas a concessionárias próximas, filtradas por tipo de serviço e score de confiança baseado em reviews verificados
DIFERENCIAL:
- Foco local (Piripiri e região)
- Sistema de confiança integrado à plataforma
- Agendamento online
- Reviews verificados (só quem usou avalia)
- Mobile-first (PWA)
PÚBLICO-ALVO:
Motociclistas da região de Piripiri (PI) e cidades vizinhas
MODELO DE NEGÓCIO:
- Plano mensal para concessionárias
- Comissão por agendamento
- Anúncios patrocinados

PRÓXIMOS PASSOS

1. Validar o design com potenciais usuários e concessionárias
2. Criar wireframes detalhados das telas
3. Desenvolver o MVP (mapa + cadastro de concessionárias)
4. Testar com grupo piloto de 5 concessionárias
5. Lançar versão beta e coletar feedback
6. Iterar e escalar